

Protokoll for ekstraordinært styremøte i Nordlandsmuseet

Møtet ble holdt som telefonkonferanse, **22. august 2017, kl. 15.00**

Til stede: Geir Ketil Hansen, Liv Krane, Jan Folke Sandnes, Randolv Gryt, Tone Magnussen, Karina Krogh, Morten Steffensen

Fra Rambøll: Tore Magnus Vindenes

Sak 23/2017: Anbudskontrakt for totalentreprise – Jektefartsmuseet

Nordlandsmuseet er i ferd med å avslutte forhandlingsrunde 2 etter anbudskonkurransen. Det var to tilbydere, og det er forhandlet med begge.

Resultatet er at vi har redusert noen av kostnadene, men anbudet ligger fortsatt ca. kr. 3 millioner over rammebudsjettet. Det vil si at vi har et totalt prosjekt til ca. kr. 104 mill. Dette inkluderer også en buffer på kr. 4. mill.

Vedtak:

Styret i Nordlandsmuseet tar orienteringen til etterretning, og gir direktøren fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør for en totalentreprise. Vedtaket baserer seg på det fremlagte budsjettet som lyder på kr. 104,063 mill. Viser det seg at prosjektet blir vesentlig dyrere, skal saken legges frem for styret på nytt.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan Folke Sandnes

Randolv Gryt

Tone Magnussen

Karina Krogh